COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

Largo Torretta, 2

Provincia di Cosenza

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

☎ **0982 77003**

Sito Web: www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it

E - mail: tecnico@comune.fiumefreddobruzio.cs.it

P. IVA. 01649740782 – CF 86001150787

I Borghi più belli d'Italia

Fiumefreddo Bruzio

N. 319 Registro Cronologico Generale - Data: 05.09.2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO:	**SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE – APPROVAZIONE STATO FINALE**
CODICE CIG: **98564843E8** - CUP: **D98B23000900002**	

L'anno DuemilaVENTITRÈ il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio l'Ing. Ivano RUSSO

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVO

PREMESSO che con decreto di Nomina del Sindaco n. 04 del 03.06.2019 – Prot. n. 3009, con il quale l'ing. Ivano RUSSO, ha acquisito le funzioni di responsabile del servizio settore lavori pubblici, ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 110 del D.lgs. n. 267/00;

PREMESSO che:

- in coerenza con le misure poste in essere dalla Regione Calabria in esecuzione dell'OPGR n. 9/2022, nei mesi di maggio e giugno 2022, è stata avviata dal Dipartimento regionale Ambiente un'attività di raccolta dati e visite tecniche in loco riferita al comparto della raccolta e collettamento delle acque reflue, e nello specifico alle stazioni di sollevamento, nel tratto di costa interessato dalla medesima OPGR, per i comuni compresi tra Tortora e Nicotera;

- anche il Comune di Fiumefreddo Bruzio, in data 01.06.2022, è stato interessato dalla verifica da parte dei tecnici della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e dei tecnici ARPACAL delle 16 stazioni di sollevamento che convogliano i reflui fognari al depuratore consortile Fiumefreddo B./Longobardi di loc. Reggio-Scornavacca;

- la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 13.04.2023, avente ad oggetto *"Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani. Atto di indirizzo"* ha formulato atto di indirizzo al Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente", in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria sugli impianti e reti fognarie;

- con comunicazione prot. 224719 del 17.05.2023, acquisita in atti di questo Comune al prot. 3121 del 18.05.2023, il Dipartimento *"Territorio e Tutela dell'Ambiente"* ha trasmesso la comunicazione di assegnazione di finanziamento pari ad € 70.000,00 dal titolo: *"SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE";*

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 23.05.2023 è stata ratificata la concessione del contributo di che trattasi e demandato atto di indirizzo allo scrivente di procedere all'adozione degli atti conseguenziali in attesa dei dettami della convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Fiumefreddo Bruzio e la Regione Calabria, con la massima celerità e urgenza visti i tempi di attuazione e rendicontazione prescritti dalla convenzione sottoscritta, che ne regola il rapporto tra le parti;

VISTA la procedura di affidamento relativa agli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO gestita interamente con procedura telematica attraverso la piattaforma https://comunedifiumefreddobruzio.tuttogare.it, a seguito di avvenuta pubblicazione ai sensi di legge e relativa scadenza di presentazione offerta, prevista per giorno 11.06.2023 ore 23:58;

PRESO ATTO che:

- con determinazione del responsabile del servizio n. 216 del 20.06.2023, venivano affidati gli INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, alla Ditta Tecnobruzia srl (P.IVA IT02331770780) con sede in Via Miceli I Trav. n. 5 – 87030 Fiumefreddo Bruzio (CS) – PEC: tecnobruzia@pec.it, per l'importo definitivo di € 61.250,00 oltre € 1.250,00 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, per complessivi € 61.850,00 (sessantunomilaottocentocinquanta/00) oltre IVA;

- in data 27.06.2023, a seguito di affidamento, è stata sottoscritta tra la stazione appaltante e la ditta affidataria, la lettera commerciale contenente i patti contrattuali, per l'esecuzione degli interventi di che trattasi ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in pari data (27.06.2023) altresì, è stata eseguita la consegna dei lavori, servizi e forniture di che trattasi;

PRESO ATTO che il quadro economico post gara relativo agli interventi di SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA		
A	**Lavori, servizi, forniture**	
A.1	Importo lavori, servizi e forniture, sottoposto a ribasso d'asta	**€ 61.250,00**
A.2	Ribasso d'asta (1,061 %)	- € 650,00
A.3	Oneri per la Sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€ 1.250,00
	Totale Lavori	**€ 61.850,00**
B	**Somme a Disposizione dall'Amministrazione**	
B.1	**Spese Tecniche**	
B.1.3	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 1.250,00
	Totale B.1 Spese Tecniche	**€ 1.250,00**

B.2	**Spese generali:**	
B.2.1	I.V.A. sui lavori [10% su (A)]	€ 6.185,00
B.2.2	Economie di gara	€ 715,00
	Totale Spese Generali	**€ 6.900,00**
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)	**€ 8.150,00**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 70.000,00**

DATO ATTO che in data 31 luglio 2023 sono state concluse le attività relative ai lavori, servizi e forniture, relativi agli interventi di SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori in data odierna ha depositato tutta la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, acquisita in atti di questo Comune al prot. 5740;

VISTO lo stato finale dei lavori composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Stato Finale dei Lavori;
- Certificato di pagamento pari ad € 61.701,70
- Relazione sul Conto Finale, visita di controllo e Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 31.07.2023;

VISTI nello specifico la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 08.08.2023, relativi agli interventi di SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE;

PRESO ATTO che il quadro economico definitivo della spesa, a seguito dell'ultimazione degli interventi di SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE E RIFACIMENTO TRATTO RETE, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA A SEGUITO DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI		
A	**Lavori, servizi, forniture**	
A.1	Importo lavori, servizi e forniture	**€ 60.454,70**
A.2	Oneri per la Sicurezza	€ 1.247,00
	Totale Lavori	**€ 61.701,70**
B	**Somme a Disposizione dall'Amministrazione**	
B.1	**Spese Tecniche**	
B.1.1	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€ 1.250,00
	Totale B.1 Spese Tecniche	**€ 1.250,00**

B.2	**Spese generali:**	
B.2.1	I.V.A. sui lavori [10% su (A)]	€ 6.170,17
B.2.2	Economie di gara	€ 878,13
	Totale Spese Generali	**€ 7.048,30**
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)	**€ 8.298,30**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**€ 70.000,00**

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, riveste la figura di responsabile unico del procedimento l'Ing. Ivano RUSSO;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il CIG: **98564843E8**, collegato al Codice Unico di Progetto (CUP) **D98B23000900002**;
VISTO l'art. 24 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 216, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 13.04.2023 – Decreto del Dirigente Generale Dipartimento *"Territorio e Tutela dell'Ambiente"* n. 8706 del 15.06.2023;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che quanto in premessa specificato è parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI APPROVARE**, lo stato finale dei lavori composti dai seguenti elaborati tecnici:
   - Libretto delle Misure;
   - Registro di Contabilità;
   - Sommario Registro di Contabilità;
   - Stato Finale dei Lavori;
   - Certificato di pagamento pari ad € 61.701,70
   - Relazione sul Conto Finale, visita di controllo e Certificato di Regolare Esecuzione;
3. **DI APPROVARE** nello specifico, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 08.08.2023;
4. **DI DARE ATTO** che le economie registrate a seguito di esecuzione degli interventi ammontano ad € 878,13;
5. **DI PRENDERE ATTO** che il che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'ANAC è il CIG: **98564843E8**, collegato al Codice Unico di Progetto (CUP): **D98B23000900002**;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa di che trattasi trova copertura finanziaria sul capitolo 2570, UEB 118 0902202 Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 del Bilancio 2023;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. **DI TRASMETTERE** la presente:
   - all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
   - al Sindaco e Segretario Comunale;
   - al Comune di Longobardi;
   - agli Uffici Comunali per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Ivano RUSSO)
Firmato digitalmente

Fiumefreddo Bruzio, 20.06.2023

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, con imputazione sul capitolo 2570, UEB 118 0902202 Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02, del Bilancio 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.sa Adele SAURO)
Firmato digitalmente